



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEJ

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 1065

Датум: 19.10.2017.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-2/17**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220Бечеј

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи прве етапе I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата грађевинске радове на извођење хидротехничких објеката водозахвата у Бачком Петровом Селу као што су: израда платформи за смештај опреме бунара Б-1 и Б-2, израда повезних цевовода на водозахвату, израда прикључног цевовода на водозахвату, израда шахтова на водозахвату, израда хидрофорске кућице и уређење округа (приступне саобраћајнице, ограда и капија).

Шифра из ОРН: 4523110 – Општи радови на изградњи цевовода

Првобитна вредност уговора: 10.413.247,74 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 10.413.247,74 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи прве етапе I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу, број 437/17 од дана 25.04.2017.године, на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 11.10.2017.године) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 17.10.2017.године). Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок предвиђен за 21.10.2017.године продужује за онолико дана колико реално буде трајао застој према грађевинском дневнику. Објективни технолошки разлози за измену уговора односе се на наступање застоја приликом извођења предметних грађевинско-занатских радова у првој етапи изградње водозахвата услед неизведених позиција неопходних радова који су предмет уговора о изградњи друге етапе прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-2/17:

Данијела Сурла, мас.економиста

У Бечеју, дана 19.10.2017.године