



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

"VODOKANAL" BEČEJ

21220 Bečež, Danila Kiša 8/a, tel/fax: 021/69-12-931, 021/69-12-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: office@vodokanal-becej.rs

PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96, 160-80113-06, 355-1009945-88

Broj: 8/19

Datum: 11.01.2019.

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, бр. ЈН III-4/18

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, Бечеј, www.vodokanal-becej.rs.

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке: Радови

Предмет јавне набавке: Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

По основним обележјима радова, реч је о хидрогеолошким, хидромашинским, земљаним, монтажерским, електроенергетским, бетонским и осталим грађевинским радовима, као и пратећим радовима (припрема градилишта и уређење локације након изведених радова). Место извршења радова је у ул. Душана Васиљева бр. 16 у Бачком Градишту. Назив и ознака из општег речника набавке: 45262200 - Радови на постављању темеља и бушењу извора воде.

Првобитна вредност уговора: 13.053.294,60 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 13.053.294,60 динара без ПДВ-а

Анекс уговора се односи само на вишкове радова на позицијама, где изведене количине, прелазе више од 10% од уговорених количина, док се остали вишкови и мањкови радова сматрају уговореним.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора се односе на проширење појединих делова предмета уговора, и то за позиције дефинисане предмером и предрачуном у конкурсној документацији, за које изведене количине прелазе више од 10% од уговорених количина (вишкови радова преко 10%).

За позиције, чије изведене количине прелазе уговорене количине за мање од 10% (вишкови радова до 10%), као и за изведене количине, чија је вредност мања од уговорених (мањкови радова) не врши се анекс уговора, јер се на основу члана 7. става 2 основног уговора они сматрају уговореним.

Анексом уговора уговарачи врше измену Уговора о јавној набавци радова бр. ЈН III-4/18, закљученог дана 17.07.2018. године, заведен под бр. 649/18 код наручиоца, а сходно одредбама члана 7. истог, као и одредби члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и посебних узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77), тако што врше повећање обима појединих позиција предмета набавке, ради његове успешне и благовремене реализације.

Врши се измена горе наведеног уговора о јавној набавци радова, и на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 26.11.2018. године и 20.12.2018. године) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (датој од стране наручиоца, дана 29.11.2018. године и 20.12.2018. године). Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок предвиђен за 25.12.2018. године продужује за онолико дана колико реално буде трајао застој према грађевинском дневнику, а не дуже од 01.03.2018. године. Објективни разлози за измену рока за реализацију уговора односе се на наступање застоја приликом извођења предметних радова услед неповољних временских услова (ниске температуре и снег).

Одговорно лице Наручиоца



Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-4/18:


Габор Кути, маст. инж. грађ.

У Бечеју, дана 11.01.2019. године