

# План јавних набавки за 2019. годину

Јавно предузеће Водоканал Бечеј

ЈР »**VODOKANAL**«  
БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИСА бр. 8/А

Обухвата: \_\_\_\_\_  
Број: 241/а План јавних набавки за 2019. годину  
Дана: 25. 03. 2019. Измена број: 1/2019

Датум усвајања:

28.1.2019

25.3.2019

## Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		285.745.947							
	<b>2019</b>	329.345.947							
добра		64.880.000							
1.1.1	Набавка електричне енергије <b>ОРН:</b> 09310000	21.000.000 <b>По годинама:</b> 2019-21.000.000	21.000.000	25.200.000	513300	отворени поступак	2 2019	4 2019	4 2020
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка електричне енергије је неопходна за рад јавног предузећа односно свих његових сектора ради уредног снабдевања пијаћом водом тј ради благовременог одвођења и пречишћавања отпадних вода.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходне три године, рачунајући утицај и осталих фактора у обрачуну електричне енергије (акцизе, приступ систему, накнаде, такса за медије..).							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-1/19;							
1.1.2	Набавка материјала за водовод и канализацију П1. Набавка водомера П2. Набавка цевних материјала, фазонских комада, ливенарије и спојница <b>ОРН:</b> 38421100 44115210 44161000 44163000 44167000	8.000.000  1.000.000 7.000.000 <b>По годинама:</b> 2019-8.000.000	1.000.000 7.000.000	1.200.000 8.400.000	511000-ПП1 511000-ПП2	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	11 2019	11 2020
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка материјала за водовод и канализацију је неопходна за обављање свих активности из основне делатности јавног предузећа а то је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње материјала за водовод и канализацију у претходне три године, преко истављених фактура, уз увид у актуелне цене различитих понуђача преко интернет претраживача.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-2/19; тип набавке: обликована по партијама;							

1.1.3	Набавка горива	3.680.000	2.500.000	3.000.000	513003-ПП1	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	11 2019	11 2020
	П1. Набавка евродизела	2.500.000	80.000	96.000	513500-ПП2				
	П2. Набавка аутогаса	80.000	1.100.000	1.320.000	513000-ПП3				
	П3. Набавка бензина	1.100.000							
	ОРН: 09132100 09133000 09134220	По годинама: 2019-3.680.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка горива је неопходна ради реализације путовања која су неопходна за нормално пословно функционисање јавног предузећа, како у току радног времена тако и ван радног времена за евентуалне хаварије на терену и за службена путовања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње горива у претходне три године као и увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернет претраживача.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-3/19; тип набавке: обликована по партијама;							
1.1.4	Набавка грађевинског материјала	1.200.000	600.000	720.000	511004-ПП1	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	2 2019	7 2020
	П1. Набавка песка	600.000	600.000	720.000	511004-ПП2				
	П2. Набавка осталог грађевинског материјала	600.000							
	ОРН: 14211000 44110000	По годинама: 2019-1.200.000							
	Напомена:	Сходно реализацији уговора из 2018.године, претпоставка је да ће се набавка у 2019.години за партију 1 покренути у јануару а за партију 2 у јуну 2019.године.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка грађевинског материјала је неопходна за извршавање радова из делатности јавног предузећа као што су нпр разни облици санације мреже или објеката, реконструкција и изградња шахтова или изградња нових прикључака.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње грађевинског материјала у претходне три године као и увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернет претраживача.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-4/19; тип набавке: обликована по партијама;							
1.1.5	Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	15.000.000	18.000.000	495141	отворени поступак	3 2019	5 2019	12 2019
	ОРН: 42993100	По годинама: 2019-15.000.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу је неопходна јер се применом постројења за производњу мешовитог дезинфектанта на месту потрошње решава се проблем дезинфекције воде, проблем стварања трихалометана, проблем заштите животне средине, здравља људи и уштеде енергије у складу са најстрожијим европским еколошким прописима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу спецификације из пројектне документације.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-5/19;							
1.1.6	Набавка опреме за дезинфекцију воде у Милешеву	10.000.000	10.000.000	12.000.000	495142	отворени поступак	7 2019	9 2019	12 2019
	ОРН: 42993100	По годинама: 2019-10.000.000							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка опреме за дезинфекцију воде у Милешеву је неопходна јер се применом постројења за производњу мешовитог дезинфектанта на месту потрошње решава се проблем дезинфекције воде, проблем стварања трихалометана, проблем заштите животне средине, здравља људи и уштеде енергије у складу са најстрожијим европским еколошким прописима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу спецификације из пројектне документације.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-6/19;							

1.1.7	Набавка новог теретног возила - камион кипер, на лизинг <b>ОРН:</b> 34134200	6.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-1.800.000	1.800.000 4.200.000	2.160.000 5.040.000	540000 540000	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	7 2023
Разлог и оправданост набавке:		Набавка теретног возила - камион кипер је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све веће тражње за вршењем услуга које јавно предузеће налази на тржишту, а што су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова. Ове услуге према трећим лицима јавном предузећу представљају додатне приходе, без којих због неекономичне цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода, не би могао да послује у позитивном билансу.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена за нове камионе кипере, одређених спецификација а сходно врсти радова које је неопходно извести на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН I-7/19;							
Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење: Топ менаџмент наручиоца донео је одлуку о набавци новог теретног возила - камион кипер - преко финансијског лизинга због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све веће тражње за вршењем услуга које јавно предузеће налази на тржишту, а што су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова који се ефикасно не могу реализовати половном механизацијом, старом (амортизованом) 15-20 година.									
услуге		29.665.947							
1.2.1	Набавка услуга анализе воде <b>ОРН:</b> 71900000	3.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-3.000.000	3.000.000	3.000.000	550900	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга анализе воде односно услуга контроле квалитета пијаће и отпадне воде је неопходна ради испуњавања законске обавезе која је прописана чланом 105. Закона о водама ("Сл.гласник РС" број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе реализације датих услуга у претходне три године као и на основу планираног потребног броја узорака на годишњем нивоу, за 2019.годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-1/19;							
1.2.2	Набавка услуга одржавања и поправки возила П1. Набавка услуга одржавања и поправки путничких возила П2. Набавка услуга одржавања и поправки теретних возила <b>ОРН:</b> 50112000 50114000	2.500.000  290.000  2.210.000  <b>По годинама:</b> 2019-2.500.000	290.000 2.210.000	348.000 2.652.000	532000-ПП1 532000-ПП2	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	10 2020
Напомена:		Сходно реализацији уговора из 2018.године, претпоставка је да ће се набавка у 2019.години за партију 1 покренути у септембру а за партију 2 у марту 2019.године.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга одржавања и поправки возила је неопходна ради одржавања возног парка јавног предузећа у исправном стању, посебно у ситуацијама избијања хаварија на водоводној или канализационој мрежи или при извођењу значајнијих капиталних инвестиција.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу реализације датих услуга у претходне три године као и на основу техничког стања возног парка ( подаци о пређеној километражи и досадашњим улагањима, по возилима).							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-2/19; тип набавке: обликована по партијама;							

1.2.3	Набавка услуга одржавања софтвера ОРН: 72267100	850.000 По годинама: 2019-850.000	850.000	1.020.000	550700	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	8 2019	10 2019	10 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга одржавања софтвера је неопходна ради несметаног функционисања пословних процеса у свим секторима у којима јавно предузеће обавља своју делатност.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу постојећег ценовника софтверске куће за услуге иновирања софтвера, праћења законских прописа и потребе ширења базе података.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-3/19; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда се спроводи ради заштите искључивих права софтверске куће која је израдила софтвер у којем се одвија пословање јавног предузећа.;							
1.2.4	Набавка услуга баждарења и сервиса водомера ОРН: 50411100	1.000.000 По годинама: 2019-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532001	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	6 2019	6 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга баждарења и сервиса водомера је неопходна ради одржавања континуитета у дистрибуцији воде за пиће крајњим корисницима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе реализације датих услуга у претходне три године као и на основу тренутног односно планираног стања и капацитета водомера.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-4/19;							
1.2.5	Набавка услуга одржавања пумпи ОРН: 50511000	1.000.000 По годинама: 2019-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532002	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга одржавања пумпи је неопходна ради избегавања ризика појаве већих кварова који би нанели значајну штету у пословању јавног предузећа.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-5/19;							
1.2.6	Набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде ОРН: 50530000	1.000.000 По годинама: 2019-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532011	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2019	11 2019	11 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавком услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде решава се проблем дезинфекције воде, проблем стварања трихалометана, проблем заштите животне средине, здравља људи и уштеде електричне енергије у складу са најстрожијим европским еколошким стандардима. У циљу одржавања функционалности овакве опреме којом се постиже дезинфекција воде на потпуно безбедан начин, неопходно је планирати, годишње, ову врсту трошкова а према ценовнику произвођача исте.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у ценовник произвођача опреме за неопходни обим интервенција одржавања у 2019. години.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-6/19; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда се спроводи ради заштите искључивих права произвођача опреме која се користи за дезинфекцију воде.;							

1.2.7	Набавка услуга осигурања <b>ОРН:</b> 66512000 66515000 66516000	1.500.000 <b>По годинама:</b> 2019-1.500.000	1.500.000	1.500.000	552000	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	6 2019	6 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга осигурања је неопходна ради ради осигурања имовине, запослених и возила у јавном предузећу са циљем несметаног функционисања истог.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу истављених полиса осигурања у претходне три године као и на основу утврђене књиговодствене вредности имовине и укупног броја радника.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-7/19;							
1.2.8	Набавка услуга ревитализације бунара <b>ОРН:</b> 71332000	2.500.000 <b>По годинама:</b> 2019-2.500.000	2.500.000	3.000.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	9 2019	10 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга ревитализације бунара је неопходна ради ради задржавања постојећих капацитета изворишта. Просечан радни век бунара је око 15-20 година, у зависности од квалитета извођења радова током бушења. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања бунара за 3-5 година. Један бунар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. Како у Бечеју недостају бунарски капацитети, потребно је константно вршити ревитализацију бунара, како би се постојећи капацитети сачували.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговорених услуга током претходне три године а за планирану ревитализацију четири бунара у 2019.години.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-8/19;							
1.2.9	Набавка услуга обезбеђења објеката <b>ОРН:</b> 79710000	3.000.000 <b>По годинама:</b> 2019-3.000.000	3.000.000	3.600.000	550802	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	3 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга обезбеђења објеката је неопходна ради предузимања превентивних мера у циљу заштите имовине и људи односно ради онемогућавања приступа неовлашћеним лицима у објекте јавног предузећа.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе актуелних ценовника добављача ове врсте услуга, путем интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-9/19;							
1.2.10	Набавка услуга геометра <b>ОРН:</b> 71250000	1.000.000 <b>По годинама:</b> 2019-1.000.000	1.000.000	1.200.000	550101	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	2 2019	12 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга геометра је неопходна за текућа и инвестициона премеравања водоводне и канализационе мреже, а посебно за снимање и картирање на локацији Постројења за пречишћавање и одвођење воде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга, преко интернета као и броја планираних инвестиционих улагања у 2019.години.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-10/19;							
1.2.11	Набавка услуга регрутовања кадрова <b>ОРН:</b> 79620000	4.415.947 <b>По годинама:</b> 2019-4.415.947	4.415.947	5.299.136	550803,520000,5 29000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	4 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга регрутовања кадрова се планира као последица чињенице да је, поред текућег одлива радника и немогућности запошљавања радника без сагласности надлежних институција са једне стране, са друге стране дошло до повећања обима посла како увођењем новог софтвера за обраду података тако и потребом за производним радницима на одржавању водоводне и канализационе мреже.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу потребног броја, структуре, степена образовања и времена ангажовања извршилаца, а у складу са законским одредбама.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-11/19;							

1.2.12	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Погона за пречишћавање отпадних вода <b>ОРН:</b> 71322000	5.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-5.000.000	5.000.000	6.000.000	495143	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	12 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину реализује под редним бројевима: 1.2.13, 1.2.14 и 1.2.15.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Погона за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат који треба да допринесе побољшању рада ППОВ-а, на ефикасан и ефективан начин.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-12/19;							
1.2.13	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену водоводне мреже у Бачком Петровом Селу <b>ОРН:</b> 71322000	800.000  <b>По годинама:</b> 2019-800.000	800.000	960.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	2 2019	4 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину реализује под редним бројевима: 1.2.12, 1.2.14 и 1.2.15.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену водоводне мреже у Бачком Петровом Селу је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат којим би се побољшао квалитет водоводне мреже у Бачком Петровом Селу.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-13/19;							
1.2.14	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у ул.Светозара Марковића у Бечеју <b>ОРН:</b> 71322000	600.000  <b>По годинама:</b> 2019-600.000	600.000	720.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	12 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину реализује под редним бројевима: 1.2.12, 1.2.13 и 1.2.15.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у ул.Светозара Марковића у Бечеју је неопходна да би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат који би утицао на ширење постојеће канализационе мреже у Бечеју.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-14/19;							
1.2.15	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту <b>ОРН:</b> 71322000	700.000  <b>По годинама:</b> 2019-700.000	700.000	840.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	12 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину реализује под редним бројевима: 1.2.12, 1.2.13 и 1.2.14.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат којим би се побољшао квалитет водоводне мреже у Бачком Градишту.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-15/19;							

1.2.16	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза  ОРН: 71322000	400.000  По годинама: 2019-400.000	400.000	480.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	12 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину реализује под редним бројевима 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15 и 1.2.17							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза је неопходна како би се реализовала завршна, трећа фаза инвестиционог пројекта на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју а чиме се решава проблем немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-16/19;							
Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка је неопходна ради реализације инвестиције која се односи на трећу фазу замене водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју а чиме се решава проблем немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже.									
1.2.17	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за измену техничког решења за изградњу канализације отпадних вода у Малој Босни у Бечеју  ОРН: 71322000	400.000  По годинама: 2019-400.000	400.000	480.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	12 2019
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се у плану за 2019.годину спроводи под редним бројевима: 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15 и 1.2.16.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за измену техничког решења за изградњу канализације отпадних вода у Малој Босни у Бечеју је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат изградње канализације отпадних вода у 7 улица у Бечеју са три црпне станице чиме се решава проблем нефункционалности септичких јама у датом грађевинском реону те смањује опасност од појаве зараза и загађења подземних и површинских вода.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-17/19;							
Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка је неопходна ради реализације инвестиције која се односи на изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју јер је овај проширени грађевински реон, због конфигурације терена, услед обилних падавина стално потопљен што утиче на подизање нивоа подземних вода те се септичке јаме, због своје нефункционалности, изливају што повећава опасност од заразе становништва и загађења подземних и површинских вода.									
радови		191.200.000							

1.3.1	Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју <b>ОРН:</b> 45231300	100.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-150.000.000	150.000.000 -50.000.000	157.500.000 -52.500.000	495139 495139	отворени поступак	7 2019	9 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју је неопходна јер овај накнадно проширени грађевински реон насеља је увек потопљен током већих падавина, због конфигурације терена. Наиме, овај део Бечеја се налази на најнижем терену, у брањеном делу мајор корита реке Тисе. Због ових чињеница подземне воде су високе, а септичке јаме не функционишу, изливају се, и постоји опасност од заразе и загађења подземних и површинских вода.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност инвестиције је утврђена на основу увида у ценовнике добављача датих радова преко интернет претраживача а за изградњу канализације отпадних вода у дужини од око 4 км и за три црпне станице. У марту 2019.године извршена је поновна провера процењене вредности те је на основу предвиђене измене техничког решења и смањења обима радова, због нерешених имовинских-правних односа на уличним парцелама на предвиђеном подручју изградње, утврђено смањење првобитно дефинисаног износа процењене вредности.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-1/19;							
<b>Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење: Извршена је поновна провера процењене вредности од стране техничког директора односно службе за инвестиције и развој те је на основу предвиђене измене техничког решења и смањења обима радова, због нерешених имовинских-правних односа на уличним парцелама на предвиђеном подручју изградње, утврђена нова процењена вредност неопходних радова.									
1.3.2	Набавка радова на изградњи канализације у дел.ул. Уроша Предића, Републиканске, Т.Михаља, Ђ.Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тица, Милоша Бугарског и Ивана Ђирића у Бечеју <b>ОРН:</b> 45231300	24.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-24.000.000	24.000.000	25.200.000	495137	отворени поступак	8 2019	10 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на изградњи канализације у дел.ул. Уроша Предића, Републиканске, Т.Михаља, Ђ.Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тица, Милоша Бугарског и Ивана Ђирића у Бечеју је неопходна како би се решио проблем загађења подземних вода односно избегава се опасност од изливања фекалија из септичких јам, а самим тим и ризик од заразе становништва. У овим улицама су предвиђени колектори секундарне канализације (мањи пречници и дубине), тј. Дужни метар канализације је најјефтинији, самим тим и број потенцијалних нових корисника канализације је највећи, по уложеним средствима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна из ранијих пројеката за изградњу канализације датих карактеристика.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-2/19;							
1.3.3	Набавка радова на бушењу, опремању и повезивању бунара Б-II/1-1 у Бечеју <b>ОРН:</b> 45262220	6.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-6.000.000	6.000.000	6.300.000	495138	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	8 2019	11 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на бушењу, опремању и повезивању бунара Б-II/1-1 у Бечеју је неопходна због чињенице да је већина бунара у Бечеју старија од 25 година те је присутно константно опадање укупног експлоатационог капацитета изворишта. Како би се задржао, па чак и повећао постојећи укупни капацитет бунара, потребно је континуално израђивати нове бунарске капацитете. Повећање укупног капацитета изворишта је потрено урадити и због потенцијалних нових инвеститора у Индустијској зони, како би се задовољиле и њихове потребе.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из ранијих пројеката за сличне бунаре.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-3/19;							



1.3.4	Набавка радова на изградњи водоводне мреже у индустријској зони - прва фаза <b>ОРН:</b> 45232150	16.200.000  <b>По годинама:</b> 2019-10.000.000	10.000.000 6.200.000	10.500.000 6.510.000	495145 495145	отворени поступак	5 2019	6 2019	11 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на изградњи водоводне мреже у индустријској зони - прва фаза је неопходна јер се овом инвестицијом парцеле у делу ул. Новосадска, које су у индустријској зони опремају водоводном мрежом, и тако постају атрактивне за домаће и стране инвеститоре.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу пројектно техничке документације са предмером и предрачуном радова односно на основу тачне процене трошкова за изградњу датог инвестиционог пројекта.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-4/19;							
Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена поступка се врши јер при првобитној процени инвестиционе вредности радова није била завршена пројектна-техничка документација са предмером и предрачуном радова, па самим тим није било могуће егзактно утврдити процењену вредност датих радова.									
1.3.5	Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза <b>ОРН:</b> 45232410	16.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-20.000.000	20.000.000 -4.000.000	21.000.000 -4.200.000	495140 495140	отворени поступак	5 2019	6 2019	11 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза је неопходна јер се овом инвестицијом парцеле у делу ул. Индустријска и Новосадска, које су у индустријској зони, опремају мрежом јавне канализације отпадних вода, и тако постају атрактивне за домаће и стране инвеститоре.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу пројектно-техничке документације са предмером и предрачуном радова односно на основу тачне процене трошкова за изградњу радова дате инвестиције.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-5/19;							
Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена поступка се врши јер при првобитној процени инвестиционе вредности још није била завршена пројектна-техничка документација са предмером и предрачуном радова, па самим тим није било могуће егзактно утврдити процењену вредност датих радова.									
1.3.6	Набавка радова на извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу <b>ОРН:</b> 45231300	4.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-4.000.000	4.000.000	4.200.000	540000	отворени поступак	2 2019	3 2019	12 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу је неопходна ради што ажурнијег решавања поднетих захтева трећих лица на израду прикључака на водоводну или канализациону мрежу.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача дати радова преко интернет претраживача.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-6/19;							
1.3.7	Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза <b>ОРН:</b> 45231300	25.000.000  <b>По годинама:</b> 2019-25.000.000	25.000.000	26.250.000	495144	отворени поступак	5 2019	7 2019	3 2020
Разлог и оправданост набавке:		Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза је неопходна јер би се њеном реализацијом решио проблем немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже. Наиме, како вентили у чвориштима нису исправни, постоји проблем затварања мреже, те је стога неопходно да се врше затварања на магистралном воду или чак да се зауставља рад фабрике воде, а то ствара додатне проблеме, јер грађанство остаје без снабдевања водом, а због велике количине воде у цевима, пражњење цеви траје предуго што продужује време отклањања хаварије и ствара додатне губитке у водоводној мрежи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу израђеног Идејног пројекта за дату инвестицију.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-7/19;							

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2019; усвојена: 25.3.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 28.1.2019

Прва измена плана јавних набавки за 2019.годину се врши на основу члана 51. ЗЈН, у смислу да се одлуком директора дефинише измењен поступак јавне набавке добара, под редним бројем 1.1.7. "Набавка новог теретног возила - камион кипер, на лизинг" (повећање процењене вредности за више од 10%) и предлога техничког директора и службе за инвестиције и развој којим се додају два нова поступка јавне набавке услуга односно врши измена поступка јавне набавке радова под редним бројем 1.3.4. "Набавка радова на изградњи водоводне мреже у индустријској зони - прва фаза" (повећање процењене вредности за више од 10%).

Место и датум:  
Београд, 25.03.2019



Овлашћено лице:

Данијела Мартинов

Одговорно лице:

директор Зоран Грбић